

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA - FUNDO

RELAÇÃO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO

31/03/2016

PROC N°	BENEFIC.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
001/01	S. VICENTE	10/2001	297.836,16	RECAPEAMENTO DA AV. PRESIDENTE WILSON (SENTIDO CENTRO-PRAIA). (VIÁRIO METROPOLITANO).Projeto que atende objetivo de integração regional, tendo em vista que melhora a acessibilidade das pessoas através de um viário de interesse metropolitano.	CONCLUÍDO	04/2003
002/01	DEINTER-6	06/2003	274.380,00	SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO E EMISSAO DE RGS NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA. Projeto que permite aumento de eficiência no combate regional à criminalidade e agiliza a expedição de documentos de identidade solicitados pela população da Região.	CONCLUÍDO	03/2007
003/01	PM - CPI-6	06/2003	342.041,97	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DE VIATURAS NA REGIAO METROPOLITANA (SISTEMA 190 DA POLÍCIA MILITAR).Projeto de permite dar-se caráter regional ao atendimento de viaturas da Policia Militar,como ainda ajuda na articulação de ações envolvendo as áreas de saúde, bombeiros e guardas municipais.	CONCLUÍDO	09/2004
004/01	SANTOS	10/2001	260.020,00	OBRA DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO DA AV. N. S. DE FATIMA, EM SANTOS (VIARIO METROPOLITANO).Projeto de atende objetivo de integração regional, tendo em vista que melhora a acessibilidade de pessoas que circulam através desse viário de interesse metropolitano.	CONCLUÍDO	01/2003
005/01	MONGAGUÁ	11/2001	17.925,00	UNIDADE DE EMERGENCIA DE INTERESSE METROPOLITANO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, PRÓXIMO À RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA.Projeto que melhora o atendimento 'a população do sul da Região e que propicia socorro aos acidentados nessa rodovia.	CONCLUÍDO	03/2002
006/01	ITANHAÉM	10/2001	36.472,86	OBRA DE ILUMINAÇÃO NA NOVA ENTRADA DA CIDADE, JUNTO À RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA (VIÁRIO METROPOLITANO). Projeto que envolve importante viário de interesse metropolitano, garantindo melhor segurança aos pedestres e motoristas que transitam pelo local.	CONCLUÍDO	01/2002
007/01	P. GRANDE	08/2002	147.330,41	REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PASSARELAS E TREVOS - BAIRRO TREVO A SOLEMAR, NA RODOVIA PADRE MANUEL DA NÓBREGA (VIÁRIO METROPOLITANO).Projeto que estimula o uso das passarelas,concorrendo assim para que as pessoas não se exponham a perigo cruzando a rodovia. Os trevos iluminados reduzem o número de acidentes envolvendo veiculos e pedestres.	CONCLUÍDO	05/2003
008/01	BERTIOGA	04/2002	17.507,52	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS NAS VIAS DE INTERESSE METROPOLITANO DO MUNICÍPIO. Projeto que visa facilitar a movimentação das pessoas que precisam atravessar os viários metropolitanos , onde o tráfego é mais intenso.,	CONCLUÍDO	11/2003
011/01	PERUÍBE	06/2002	24.600,00	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O P.S. MUNICIPAL, PRÓXIMO À RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA (INTERESSE METROPOLITANO). Projeto na área de saúde para melhorar o atendimento do lado sul da Região.Importante, também, para os turistas.	CONCLUÍDO	09/2002

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
001/02	MONGAGUÁ	08/2002	33.460,00	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA PRONTO SOCORRO DE INTERESSE METROPOLITANO PRÓXIMO A RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA. Projeto que objetiva dar maior assistência a moradores e turistas nas emergência ligadas à área da saúde.	CONCLUÍDO	10/2002
002/02	ITANHAÉM	08/2002	68.082,67	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, NAS MARGINAIS DA SP-65, NAS TRÊS ROTATÓRIAS, NA NOVA ENTRADA DO MUNICÍPIO. Melhoria de acessibilidade às pessoas em viário de interesse metropolitano, beneficiando população local e turistas.	CONCLUÍDO	03/2003
003/02	P. GRANDE	08/2002	167.542,59	PAVIMENTAÇÃO REMANESCENTE DA AV. MARCOS FREIRE, NO TRECHO VILA MIRIM - CURVA DO S, NA MARGINAL DA ESTRADA ACESSO 291(VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO). Obra ajuda a tirar o tráfego local de veículos da rodovia, melhorando, portanto, a circulação através da mesma.	CONCLUÍDO	01/2003
004/02	S. VICENTE	08/2002	208.485,31	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. PRES. WILSON, PISTA SENTIDO PRAIA - CENTRO (VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO).Melhora a acessibilidade das pessoas através desse importante viário de interesse metropolitano.	CONCLUÍDO	04/2003
007/02	PERUÍBE	03/2003	45.619,92	ILUMINAÇÃO DE CICLOVIA JUNTO A AV. LUCIANO BONA (VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO).Garante maior segurança aos ciclistas que transitam à noite junto a esse viário de interesse metropolitano.	CONCLUÍDO	11/2003
008/02	AGEM	11/2002	142.500,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS VIAS METROPOLITANAS DA REGIÃO (SINALVIM).Projeto decorrente do PDTur-Plano Diretor de Turismo da Região Metropolirana da Baixada Santista.Objetiva melhor orientar as pessoas que transitam por essas vias, especialmente os turistas.	CONCLUÍDO	05/2003
009/02	ITANHAÉM	02/2003	197.973,95	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ATENDER, MONGAGUÁ, ITANHAÉM E PERUÍBE (INTERESSE METROPOLITANO).Obra de enorme importância para o lado sul da Região, que antes dependia de viaturas sediadas em Praia Grande para ter atendidas suas emergências.	CONCLUÍDO	12/2003
010/02	BERTIOGA	05/2003	32.680,70	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PARA TURISTAS NA ÁREA DO FORTE S. JOÃO, EM BERTIOGA (INTERESSE METROPOLITANO).Projeto que melhora a infraestrutura destinada a proporcionar atendimento aos turistas que visitam essa construção histórica, inserida no "Roteiro dos Fortes".	CONCLUÍDO	04/2004
001/03	AGEM	07/2003	149.912,31	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA AGEM (INVESTIMENTO DE INTERESSE METROPOLITANO).Projeto que objetivou equipar a AGEM, a fim de que possa ,adequadamente, desempenhar suas funções de planejamento e ,também, atender ao público que a visita em busca de seus produtos.	CONCLUÍDO	02/2005
002/03	PERUÍBE	05/2003	69.151,32	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. LUCIANO BONA (VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO).Projeto beneficia usuários de bicicletas, dando-lhes maior segurança, na medida que retira esse veiculos de um movimentado viário de interesse metropolitano	CONCLUÍDO	11/2003
003/03	SANTOS	05/2003	413.659,71	RESTAURANTE POPULAR METROPOLITANO, PRÓXIMO AO PORTO E AO MERCADO .. Projeto que objetiva dar atendimento alimentar adequado a setores carentes da comunidade regional	CONCLUÍDO	09/2005
004/03	ITANHAÉM	05/2003	102.124,00	URBANIZAÇÃO DO ACESSO A NOVA UNIDADE METROPOLITANA DO CORPO DE BOMBEIROS. Projeto que objetiva facilitar a movimentação dos veiculos de combate a incêndio e de ambulância de Resgate, sediados num equipamento que está localizado na marginal da Rod.Manuel de Nóbrega.	CONCLUÍDO	04/2004

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
005/03	MONGAGUÁ	06/2003	50.190,00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO (INTERESSE METROPOLITANO). Projeto que objetiva reforçar o atendimento no tocante a emergências na área de saúde, no âmbito da parte sul da Região.	CONCLUÍDO	09/2003
006/03	GUARUJÁ	10/2003	334.271,84	DUPLICAÇÃO AV. GUILHERME GUINLE. Projeto que melhora a acessibilidade de pessoas e veículos a viário de interesse metropolitano, localizado nas proximidades do futuro aeroporto metropolitano de Guarujá	CONCLUÍDO	09/2005
007/03	BERTIOGA	12/2003	49.021,05	OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR UNIDADE METROPOLITANA DO CORPO DE BOMBEIROS, EM LOCAL PRÓXIMO À RODOVIA RIO/SANTOS. Propicia a instalação de importante equipamento para atender emergências, que estava faltando na parte norte da Região.	CONCLUÍDO	06/2007
008/03	P. GRANDE	08/2003	251.313,88	OBRA DE RETORNO NO VIADUTO DA "CURVA DO S", NO ACESSO 291 À RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA.. Obra de interesse metropolitano, já que facilita em muito a circulação de veículos que precisam fazer retorno nesse ponto da rodovia.	CONCLUÍDO	12/2003
009/03	S. VICENTE	08/2003	312.727,95	OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ONCOLOGIA INFANTIL METROPOLITANO DE SÃO VICENTE. Projeto na área de saúde atende, em nível regional, um segmento que está carecendo de maiores atenções do poder público.	CONCLUÍDO	07/2004
011/03	S. VICENTE	10/2003	182.179,00	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA - Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	A CANCELAR	
012/03	GUARUJÁ	11/2003	156.271,40	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	11/2005
013/03	SANTOS	12/2003	800.000,00	REFORMA HOSPITAL DA ZONA NOROESTE-Equipamento de interesse regional que atende uma expressiva demanda na área de saúde.	CONCLUÍDO	05/2006
014/03	ITANHAÉM	11/2003	176.853,31	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	08/2004
015/03	P. GRANDE	11/2003	186.992,29	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	01/2005
016/03	PERUÍBE	11/2003	187.242,80	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	05/2004
017/03	MONGAGUÁ	11/2003	174.258,20	SINALVIM -SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA -Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	08/2004
018/03	CUBATÃO	12/2003	169.465,00	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	09/2007
019/03	BERTIOGA	12/2003	170.329,36	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	09/2004
020/03	SANTOS	06/2004	171.104,31	SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	ANDAMENTO	
001/04	ITANHAÉM	03/2004	108.557,00	CHASSI DE CAMINHÃO PARA EQUIPAR UNIDADE REGIONAL DE BOMBEIROS. Parceria com Polícia Militar objetivando melhorar ainda mais os equipamentos disponíveis na Unidade de atende ao sul da Região.	CONCLUÍDO	11/2004

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
003/04	S. VICENTE	11/2004	446.754,24	CONSTRUÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO DE ONCOLOGIA INFANTIL - 1.ª FASE. Trata-se do primeiro equipamento público na região dedicado a atender crianças nessa especialidade na área de saúde.	CONCLUÍDO	02/2006
005/04	SANTOS	05/2004	1.040.279,76	RESTAURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA NOROESTE, COMPOSTA PELO PRONTO SOCORRO DA ZONA NOROESTE E HOSPITAL DR. ARTUR DOMINGUES PINTO. A ampliação desse equipamento metropolitano de saúde numa Zona de população de menor renda tem expressiva importância social.	CONCLUÍDO	09/2006
006/04	BERTIOGA	06/2004	71.314,94	PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA MARGEM DO CANAL. Trata-se de valorização de uma importante área turística de interesse metropolitano junto ao Forte São João.	CONCLUÍDO	05/2006
007/04	MONGAGUÁ	06/2004	71.700,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE MATERNIDADE, SAÚDE DA MULHER, NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. O fortalecimento desse equipamento em Mongaguá é de interesse metropolitano, na medida que atender população de municípios vizinhos e de turistas, além de não sobrecarregar equipamento similares em outras cidades da Baixada Santista.	CONCLUÍDO	12/2004
008/04	PERUÍBE	06/2004	98.787,60	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE CICLOVIA na marginal da FEPASA. Equipamento que permite aos ciclistas terem pista própria paralela a essa via de tráfego intenso. Com ele se aumenta a segurança e conforto para os usuários de ambos os viários.	CONCLUÍDO	10/2005
009/04	ITANHAÉM	06/2004	144.703,18	URBANIZAÇÃO DA MARGINAL SUL DA ROD. PD. MANOEL DA NÓBREGA E COMPLEMENTAÇÃO DO ACESSO A UNIDADE REGIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	CONCLUÍDO	11/2004
011/04	PERUÍBE	06/2004	31.237,61	APLICAÇÃO NA 2.ª ETAPA DO PROJETO SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA- Previsão no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CONCLUÍDO	12/2004
013/04	PRAIA GRANDE	12/2004	977.625,79	BASE OPERACIONAL DO RADIOPATRULHAMENTO AÉREO (HELICÓPTERO ÁGUIA) - Representa uma contribuição da RMBS à Polícia Militar para fortalecer sua atuação regional	CONCLUÍDO	12/2005
014/04	SANTOS	11/2004	68.800,00	AQUISIÇÃO DE 4 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	09/2005
015/04	GUARUJÁ	11/2004	86.000,00	AQUISIÇÃO DE 5 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	05/2006
016/04	BERTIOGA	11/2004	103.200,00	AQUISIÇÃO DE 6 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	12/2005
017/04	CUBATÃO	11/2004	51.600,00	AQUISIÇÃO DE 3 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	11/2005
018/04	MONGAGUÁ	11/2004	68.797,68	AQUISIÇÃO DE 4 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	11/2005
019/04	ITANHAÉM	11/2004	103.200,00	AQUISIÇÃO DE 6 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	07/2005
020/04	PERUÍBE	06/2005	34.400,00	AQUISIÇÃO DE 2 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	08/2005

PROC Nº	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
021/04	SÃO VICENTE	11/2004	68.800,00	AQUISIÇÃO DE 4 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	05/2005
022/04	PRAIA GRANDE	11/2004	103.200,00	AQUISIÇÃO DE 6 MOTOS PARA ATUAREM NA SEGURANÇA PÚBLICA DA RMBS - Atuação preferencial nas áreas turísticas dos 9 (nove) municípios	CONCLUÍDO	07/2005
023/04	GUARUJÁ	11/2004	150.000,00	SINVALVIM (2.ª fase) - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA - Prevista no PDTur	CONCLUÍDO	06/2007
001/05	GUARUJÁ	03/2005	326.731,20	SINALVIM 3ª FASE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA-Previsão no PDTur - Plano Diretor de Turismo da Baixada Santista	CANCELADO	
002/05	SANTOS	06/2005	910.244,79	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DA ZONA NOROESTE - Equipamento tem atendimento de âmbito regional	CONCLUÍDO	08/2006
003/05	MONGAGUÁ	05/2005	62.736,00	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO - Atende ocorrências nos viários de interesse metropolitano, especialmente a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega	CONCLUÍDO	08/2005
004/05	SÃO VICENTE	03/2006	390.909,00	2.ª ETAPA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA INFANTIL - Supre carência regional nessa área especializada	ANDAMENTO	
007/05	GUARUJÁ	10/2005	148.750,00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO CALÇADÃO DA PRAIA DE PITANGUEIRAS - Melhora o visual de importante logradouro turístico	CONCLUÍDO	02/2007
008/05	BERTIOGA	10/2005	61.276,00	REURBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO FORTE S.JOÃO - O equipamento integra o projeto turístico regional "Circuito dos Fortes"	ANDAMENTO	02/2009
009/05	ITANHAÉM	10/2005	127.655,00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MARIANO (SIST. ROD. MANOEL DA NOBREGA) - Integra o sistema viário metropolitano, projeto SIVIM	CONCLUÍDO	05/2006
010/05	P. GRANDE	10/2005	314.142,00	2ª ETAPA DO PROJETO SINALVIM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA - Prevista no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	CONCLUÍDO	12/2006
011/05	PERUIBE	10/2005	86.439,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	CONCLUÍDO	10/2006

PROC Nº	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
013/05	SANTOS	11/2005	62.363,30	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS - Equipamento previsto no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	CONCLUÍDO	10/2006
014/05	PRAIA GRANDE	11/2005	350.000,00	OBRAS COMPLEMENTARES DO HELIPORTO P/ HELICÓPTERO ÁGUIA (POL. MILITAR) - Representa uma contribuição da RMBS à Polícia Militar para fortalecer sua atuação regional	CONCLUÍDO	12/2005
015/05	AGEM	12/2005	150.000,00	PCM - PLANO CICLOVIÁRIO METROPOLITANO - Previsto no PDDI-BS - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Baixada Santista	CONCLUÍDO	04/2007

001/06	MONGAGUÁ	03/2006	71.659,65	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS - PITM - Equipamento recomendado no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	CONCLUÍDO	03/2007
002/06	PERUÍBE	07/2006	68.951,00	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS - PITM- Equipamento recomendado no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	CONCLUÍDO	01/2008
004/06	GUARUJÁ	09/2006	76.637,89	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS - PITM- Equipamento recomendado no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	ANDAMENTO	
005/06	ITANHAÉM	03/2006	76.186,99	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS - PITM - Equipamento recomendado no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	CONCLUÍDO	04/2007
006/06	SÃO VICENTE	03/2006	64.421,50	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS - PITM- Equipamento recomendado no PDTur - Plano Diretor de Turismo da RMBS	CONCLUÍDO	02/2007
007/06	ITANHAÉM	07/2006	231.576,00	REURBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE INTERESSE METROPOLITANO: Av. Peruibe X Av. Roberto Uraguchi	CONCLUÍDO	09/2007
008/06	AGEM	01/2007	200.000,00	PROJETO EXECUTIVO SINALTUR - Sinalização Turística Metropolitana	ANDAMENTO	
009/06	PRAIA GRANDE	07/2006	423.756,00	PROJETO SINALVIM - Sinalização Viária Metropolitana - 3ª Etapa	CONCLUÍDO	12/2006
010/06	S. VICENTE	CA		PROJETO SINALVIM - Sinalização Viária da Via "LINHA AZUL" - CANCELADO R\$ 502.842,00	CANCELADO	
011/06	MONGAGUÁ	07/2006	164.656,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULANCIA PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DE INTERESSE METROPOLITANOS	CONCLUÍDO	05/2007

PROC Nº	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
014/06	SANTOS	10/2007	1.419.458,00	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTAL	ANDAMENTO	
016/06	PRAIA GRANDE	12/2006	70.000,00	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS	CONCLUÍDO	jul/08

017/06	PERUIBE	11/2006	189.068,00	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS NO ENTORNO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	CONCLUÍDO	jul/08
018/06	GUARUJA	05/2007	798.289,00	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE PITANGUEIRAS	ANDAMENTO	
019/06	AGEM	CA		Pesquisa "Saúde Bucal da População da Baixada Santista". - CANCELADO 69.608,00	CANCELADO	
021/06	BERTIOGA	12/2007	70.000,00	PIT - POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS METROPOLITANAS	ANDAMENTO	
023/06	Peruíbe	12/2006	208.912,00	PAV. DE TRECHO DA AV. S. JOÃO (Viário de interesse Metropolitano)	CONCLUÍDO	06/2007
024/06	Mongaguá	12/2006	192.758,00	PAV. DE TRECHO DA AV. S. PAULO (Viário de interesse Metropolitano)	CONCLUÍDO	11/2007
025/06	S. Vicente	04/2007	416.415,00	RECAPEAMENTO DA AV. JOSÉ MONTEIRO (Viário de interesse Metropolitano)	CONCLUÍDO	mai/08
026/06	BERTIOGA	CA		URBANIZAÇÃO DE PRAÇA JUNTO AO FORTE S. JOÃO (TURISMO) CANCELADO R\$ 163.166,00	CANCELADO	
027/06	SANTOS	CA		UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - USS - B. CARUARA(área continental) PROJETO CANCELADO R\$ 344.742,37	CANCELADO	

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
001/07	ITANHAÉM	06/2007	237.015,00	REURBANIZAÇÃO DA AV. RUI BARBOSA ENTRE A RUA JOÃO MARIANO FERREIRA E RUA JACOME FARJADO (Viário Metropolitano)	CONCLUÍDO	07/2007
002/07	ITANHAÉM	8/2007	430.000,00	CERCAMENTO PATRIMONIAL DO AEROPORTO Regional.	ANDAMENTO	

003/07	CUBATÃO	06/2007	398.000,00	REFORMA DE PISTA DE ATLETISMO EM CONJUNTO POLIESPORTIVO	CONCLUÍDO	jun/09
005/07	ITANHAÉM	07/2007	263.534,00	REURBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AV. RUI BARBOSA ENTRE AS RUAS JACOME FARJADO E CAP. M. BENTO (Viário Metropolitano)	CONCLUÍDO	mai/08
006/07	SANTOS	07/2007	819.884,63	OBRA DE CICLOVIA NA ORLA DA PRAIA (Praia José Menino/ canal 1)	ANDAMENTO	
007/07	MONGAGUÁ	11/2007	221.047,00	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. SÃO PAULO NO TRECHO ENTRE A AV. EDWILSON JOSÉ DO CARMO ATÉ A AV. ATLÂNTICA	CONCLUÍDO	mar/08
008/07	S. VICENTE	11/2007	435.758,00	OBRA DE CICLOVIA NA PRAIA DO GONZAGUINHA	ANDAMENTO	
009/07	PERUIBE	11/2007	473.112,00	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. LUCIANO BONA, ENTRE A AV. JOÃO ABEL E RUA COLOMBIA.	CONCLUÍDO	dez/08
010/07	ITANHAÉM	11/2007	263.534,00	REURBANIZAÇÃO DE VIA DE TRÁFEGO INTERMUNICIPAL: AV. RUI BARBOSA (TRECHO CAPITÃO MANOEL BENTO MAIS 45,00M, ATÉ R. PROFESSORA DINORAH CRUZ	CONCLUÍDO	mar/08
011/07	BERTIOGA	CA		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. ANCHIETA, TRECHOS 01 E 02.- CANCELADO R\$ 411.893,00	CANCELADO	
012/07	CUBATÃO	12/2007	566.330,44	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. BERNARDO GEISEL FILHO, NO TRECHO FAFER/AV. CAMINHO DO MAR, E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO MARCO ZERO	CONCLUÍDO	
013/07	MONGAGUÁ	11/2007	221.047,00	01 AMBULANCIA ESPECIAL DE REMOÇÃO E 01 MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICÍPIO	CONCLUÍDO	ago/08
014/07	GUARUJÁ	11/2007	349.036,17	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA MUNICIPAL CÔNEGO DOMENICO RANGONI.	CONCLUÍDO	jun/09
015/07	PRAIA GRANDE	12/2007	1.135.200,00	IMPLANTAÇÃO DO PROJ. DE DEFENSAS METÁLICAS AO LONGO DA VIA EXPRESSA SUL	CONCLUÍDO	mar/08

PROC Nº	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
016/07	SANTOS	12/2007	633.291,08	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL(PARQUE ZOOBOTÂNICO)	ANDAMENTO	

017/07	SANTOS	12/2007	94.556,36	OBRAS DE ADAP. DE ÁREA DA ESTAÇ. DO VALONGO P/ ABRIG. O RESTAURANTE. - ESCOLA	CONCLUÍDO	jan/09
018/07	S. VICENTE	03/2008	352.236,05	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. CAPITÃO MOR AGUIAR - 1º TERÇO	ANDAMENTO	
001/08	CPI - 6	02/2008	600.000,00	OBRAS DE APLICAÇÃO EM PROJETOS DE AQUISIÇÃO DE QUADRICICLOS PARA POLICIAMENTO EM PRAIAS	CONCLUÍDO	ago/08
002/08	AGEM	12/2008	80.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ANDAMENTO	
003/08	CUBATÃO	11/2008	295.650,00	IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO DE ARVORISMO CONTEMPLADO	ANDAMENTO	
004/08	CUBATÃO	CA		IMPLANTAÇÃO DO NEA - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA ÁGUA R\$ 399.111,63	CANCELADO	
005/08	CUBATÃO	05/2008	858.864,69	IMPLANT. DE PROJ. DE CONSTR. DE CICLOVOIA SOBRE O CANAL AV. HENRY BORDEN	ANDAMENTO	
006/08	CUBATÃO	05/2008	161.580,40	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - CIT	ANDAMENTO	
007/08	GUARUJÁ	03/2008	876.020,04	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ACESSO DE VICENTE DE CARVALHO	ANDAMENTO	
008/08	P. GRANDE	05/2008	385.545,00	IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS AO LONGO DA VIA EXPRESSA SUL.	CONCLUÍDO	jul/09
009/08	ITANHAÉM	05/2008	263.534,00	REURBANIZAÇÃO DE VIAS DE TRÁFEGO INTERMUNICIPAL, NA AV. RUI BARBOSA	CONCLUÍDO	nov/08
010/08	MONGAGUA	05/2008	221.040,00	CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. SÃO PAULO	CONCLUÍDO	nov/08
011/08	SANTOS	05/2008	823.320,56	CONTINUIDADE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL	ANDAMENTO	
012/08	PERUIBE	05/2008	236.556,00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO ÀS RUINAS DO ABAREBEBÊ	ANDAMENTO	
013/08	GUARUJÁ	CA		RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PROJETO CANCELADO R\$ 568.035,79	CANCELADO	

PROC Nº	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
---------	----------	-----------	-----------	--------	---------	------

014/08	SÃO VICENTE	11/2008	519.279,95	OBRAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PRAIA DE ITARARÉ	ANDAMENTO	
016/08	ITANHAÉM	11/2008	272.818,00	REURBANIZAÇÃO DE VIAS DE TRÁFEGO INTERMUNICIPAL (AV. RUI BARBOSA)	CONCLUÍDO	nov/08
017/08	SÃO VICENTE	CA		6° CURTA SANTOS (CANCELADO)	CANCELADO	
018/08	MONGAGUÁ	12/2008	225.610,00	CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. SÃO PAULO	CONCLUÍDO	jun/09
019/08	SANTOS	CA		CONSTRUÇÃO DO SETOR DE BOTÂNICA NO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL - R\$ 841.801,94 - CANCELADO	CANCELADO	
001/09	SANTOS	12/09	1.317.070,62	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS E REVISÃO GERAL DA INFRAESTRUTURA DO AQUÁRIO MUNICIPAL	ANDAMENTO	
002/09	ITANHAÉM	12/09	378.353,26	PAVIMENTAÇÃO NA AV. CONDESSA DE VIMIEIROS E RUA LEOPOLDINA	ANDAMENTO	
003/09	ITANHAÉM	CA		SERVIÇOS ADICIONAIS DE CERCAMENTO PATRIMONIAL DO AEROPORTO	CANCELADO	
004/09	ITANHAÉM	03/2010	132.966,67	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO	ANDAMENTO	
005/09	SÃO VICENTE	10/2009	1.151.226,57	RECAPEAMENTO DA AV. PADRE MANOEL DA NOBREGA	CONCLUÍDO	fev/10
006/09	SANTOS	12/2009	296.725,38	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES NO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS	ANDAMENTO	
007/09	SÃO VICENTE	CA		RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO DA AV. ANTONIO RODRIGUES - (CANCELADO)	CANCELADO	
008/09	SANTOS	12/2009	600.000,00	REFORMA DO DECK DO PESCADOR	ANDAMENTO	
009/09	SANTOS	12/2009	655.347,00	AQUÁRIO MUNICIPAL - REFORMA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS	ANDAMENTO	
010/09	PERUIBE	CA		IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NOS BAIROS JARDIM PERUIBE E JARDIM VENEZA - CANCELADO R\$747.241,80	CANCELADO	
001/10	BERTIOGA	CA		CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA DA AVENIDA ANCHIETA (ESTA SOLICITAÇÃO CANCELA O PROCESSO 011/07 NO VALOR DE R\$ 411.893,00 + ADITAMENTO DE R\$ 408.192,79)	CANCELADO	
002/10	BERTIOGA	N/C	112.121,79	CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS (ESTA SOLICITAÇÃO CANCELA O PROCESSO FUNDO 021/06 NO VALOR DE R\$ 70.000,00 + ADITAMENTO DE R\$ 42.121,79)	ANDAMENTO	
003/10	ITANHAÉM	jun/10	163.336,10	OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LURDES – PRAIA DO SONHO.	ANDAMENTO	
004/10	ITANHAÉM	03/2010	100.000,00	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - SINALTUR	ANDAMENTO	
005/10	PERUIBE	04/2010	98.894,72	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - SINALTUR	ANDAMENTO	
006/10	SANTOS	CA		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA APARECIDA	CANCELADO	
007/10	SÃO VICENTE	04/2010	1.121.140,83	REFORMA GERAL DO HORTO FLORESTAL	ANDAMENTO	
008/10	P. GRANDE	mai/10	100.000,00	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - SINALTUR	ANDAMENTO	

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
009/10	GUARUJÁ	06/2010	1.459.285,98	Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mateus Santa Maria (PAM-Rodoviária)	ANDAMENTO	
010/10	GUARUJÁ	CA		Aquisição de Equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Porte II – UPA Enseada) PROJETO CANCELADO R\$ 1.316.393,00	CANCELADO	mai/11
011/10	ITANHAÉM	CA		REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE PREFEITO AURÉLIO FERRARA (CANCELADO R\$166.596,65)	CANCELADO	mar/11
012/10	SÃO VICENTE	12/2010	99.000,00	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS INTERPRETATIVAS - SINALTUR	ANDAMENTO	
013/10	SANTOS	12/2010	100.000,00	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA PEDRESTRE - SINALTUR	ANDAMENTO	
014/10	CUBATÃO	CA		PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO INTEGRADO PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PROJETO CANCELADO R\$3.445.000,00	CANCELADO	mai/11
015/10	AGEM	CA		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E POLITICAS PUBLICAS NAS REGIÕES METROPOLITANAS R\$ 214.000,00 - CANCELADO	CANCELADO	
016/10	SANTOS	dez/10	651.785,21	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ZOBOTANICO ORQUIDARIO MUNICIPAL DE SANTOS	ANDAMENTO	
017/10	SANTOS	dez/10	189.598,70	ADEQUAÇÃO DO SETOR DE MEDICINA VETERINARIA DO AQUARIO MUNICIPAL DE SANTOS	ANDAMENTO	
018/10	AGEM	CA		PROJETO PESQUISA TARIFAS/PREÇOS PUBLICOS Cancelado 158.000,00	CANCELADO	
019/10	BERTIOGA	DEZ/11	100.000,00	PROJETO SINALTUR	ANDAMENTO	
020/10	AGEM	CA		PROJETO ACESSA-FACIL _ CANCELADO R\$ 1.006.500,00	CANCELADO	
001/11	BERTIOGA	CA		EDIFICAÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL - PROJETO CANCELADO R\$ 480.000,00	CANCELADO	
002/11	SANTOS	abr/11	484.022,96	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGE DO CENTRO DE CULTURA PATRICIA GALVÃO	ANDAMENTO	
003/11	SANTOS	CA		IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA INFANTO-JUVENIL ISA SILVEIRA LEAL (CANCELADO R\$ 131.134,21)	CANCELADO	
004/11	SANTOS	abr/11	278.208,77	RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DO TEATRO COLISEU	ANDAMENTO	
005/11	SANTOS	CA	0,00	MANUTENÇÃO DO PISO FOYER E GALERIA DE ARTE BRÁS CUBAS(CANCELADO R\$ 233.280,00)	CANCELADO	
006/11	SANTOS	abr/11	128.700,00	MANUTENÇÃO MECANICA CÊNICA E INSTALAÇÕES DE NOVAS MANOBRAS CENOGRAFICAS DO PALCO DO TEATRO GUARANI	ANDAMENTO	
007/11	ITANHAÉM	set/11	179.538,16	REURBANIZAÇÃO DA PRAIA DOS PESCADORES	ANDAMENTO	
008/11	ITANHAÉM	Nov/11	522.884,91	REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA N.S. DO SION	CONCLUÍDO	
009/11	ITANHAÉM	abr/11	14.389,00	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA METROPOLITANA DO AEROPORTO ESTADUAL	ANDAMENTO	
010/11	GUARUJÁ	Nov/11	100.000,00	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - SINALTUR	ANDAMENTO	
011/11	CUBATÃO	Nov/11	1.983.322,50	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO ARMANDO CUNHA	ANDAMENTO	
012/11	CUBATÃO	set/11	2.249.947,97	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO EDIVALDO OLIVEIRA CHAVES "PITA"	ANDAMENTO	
013/11	MONGAGUA	jul/11	149.764,45	CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHAS PRÉ MOLDADA	ANDAMENTO	
014/11	GUARUJÁ	jun/11	605.847,12	Aquisição de Equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento VICENTE DE CARVALHO	ANDAMENTO	
015/11	GUARUJÁ	jun/11	104.698,76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA DR. MATHEUS SANTAMARIA	ANDAMENTO	

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
016/11	SANTOS	CA	0,00	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF - B. CARUARA(área continental)CANCELADO R\$ 1.026.831,84)	CANCELADO	
017/11	GUARUJA	jun/11	605.847,12	Aquisição de Equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Porte II – UPA Enseada)	ANDAMENTO	
018/11	MONGAGUA	set/11	136.425,97	Iluminação da Área da Feira de Artesanato de Agenor de Campos	ANDAMENTO	
019/11	P.GRANDE	ago/11	5.525.206,90	Remodelação Viária da Av. Ayrton Senna da Silva	CONCLUÍDO	
020/11	SANTOS	CA	0,00	Construçã da UBS - Ponta da Praia (CANCELADO R\$ 241.767,37)	CANCELADO	
021/11	SANTOS	CA	0,00	Portas de Inox para o Teatro Brás Cubas (CANCELADO R\$ 83.500,00)	CANCELADO	
022/11	BERTIOGA	ago/11	1.178.119,09	Ciclovía da Av.Anchieta	ANDAMENTO	
023/11	PERUIBE	dez/11	1.080.134,94	Ciclovía Balneario de São Batista II	ANDAMENTO	
024/11	PERUIBE	N/C	42.500,00	Programa Praia Acessível - Acessa Facil	ANDAMENTO	
025/11	ITANHAEM	N/C	23.000,00	Programa Praia Acessível - Acessa Facil	ANDAMENTO	
026/11	BERTIOGA	mar/14	296.000,00	Programa Praia Acessível - Acessa Facil	ANDAMENTO	
027/11	SANTOS	nov/11	246.833,33	Aquisição de Veículo Tipo Micro - Ônibus	ANDAMENTO	
028/11	SANTOS	set/11	250.000,00	Obras de Acessibilidade no Outeiro de Santa Catarina	CONCLUÍDO	
029/11	CUBATÃO	dez/11	499.998,91	Aquisição de Equipamentos para UPA Dr. Mário Ruivo	ANDAMENTO	
030/11	GUARUJÁ	dez/11	1.640.518,68	Adequação Geométrica e Repav. da R. Luiz Bianconi, Pav. Da R. Nelson Horácio Conceição e Complementação da Rede de Drenagem e Repav. Da Av. General Rondon	ANDAMENTO	
031/11	GUARUJÁ	dez/11	251.571,55	Adequação Geométrica e Reurbanização da Intersecção da Av. Adhmar de Barros com a Av. Helena Maria	ANDAMENTO	
032/11	GUARUJÁ	dez/11	108.665,63	Adequação Geométrica de Parada de Ônibus com Acessibilidade na R. Desembargador Plínio de Carvalho Pinto	ANDAMENTO	
033/11	GUARUJÁ	dez/11	638.352,06	Complementação do Revestimento do Túnel Juscelino Kubitschek	ANDAMENTO	
034/11	GUARUJÁ	dez/11	246.704,16	Ivestimento na 2ª fase das Obras de Sinalização Turística	ANDAMENTO	
035/11	GUARUJÁ	dez/11	316.553,71	Obras de Repavimentação das Ruas Dr. Guilherme Guinle e Mato Grosso	ANDAMENTO	
036/11	GUARUJÁ	dez/11	421.039,15	Obras de Repavimentação com Substituição de Guias e Sarjetas das Ruas do Estaleiro, Martinho A	ANDAMENTO	
037/11	MONGAGUÁ	nov/11	347.530,40	Realização da Duplicação da Iluminação Pública na Av. Monteiro Lobato	ANDAMENTO	
038/11	SANTOS	dez/11	250.376,81	construção do Senat- Seção de Núcleo de Atenção do Tóxico Dependente da Zona Noroeste	ANDAMENTO	
039/11	Mongaguá	dez/11	98.952,66	Reforma dos chafarizes das Praças Fernando Arens e Jacob KouKdjan	ANDAMENTO	
040/11	Mongaguá	dez/11	164.967,84	Implatação de Cobertura na Feira de Artesanato	CONCLUÍDO	
041/11	S. Vicente	jan/12	3.341.070,21	Reurbanização da Orla da Praia do Gonzaguimha	ANDAMENTO	
001/12	BERTIOGA	fev/12	1.820.261,77	Implatação do Terminal de Transbordo	ANDAMENTO	
002/12	AGEM	fev/12	393.425,48	Implatação do Plano Geometropolitano- Etapa 1	ANDAMENTO	
003/12	AGEM	fev/12	279.589,28	Implatação do Plano Geometropolitano- Etapa 2	ANDAMENTO	
004/12	MONGAGUÁ	mar/12	100.000,00	Implatação de Placas e Sinalização Turística	ANDAMENTO	
005/12	MONGAGUÁ	mar/12	697.295,89	Implatação da Ciclovía Agenor de Campos	ANDAMENTO	
006/12	SANTOS	nov/12	216.610,32	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, Câmeras de Vigilância e Bombas de Água (tanques) do Aquário Municipal de Santos	ANDAMENTO	
007/12	SANTOS	jun/12	57.064,90	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado Para o Orquidário Municipal de Santos	ANDAMENTO	
008/12	SANTOS	abr/12	324.243,45	Reforma Nas Instalações da Ponte Edgard Perdigão, Localizada na Ponta da Praia	ANDAMENTO	
009/12	ITANHAEM	CA	0,00	Execução das Obras de Reforma - Centro de Convenções (CANCELADO R\$1.302.696,40)	CANCELADO	
010/12	P.GRANDE	abr/12	110.280,00	Compra de Equipamentos que Serão Utilizado no Programa Praia Acessível/Acessa Fácil	concluído	

PROC N°	CONTRAT.	DATA ASS.	VALOR R\$	OBJETO	POSIÇÃO	DATA
011/12		CA	0,00	Numero de Ordem Cronologica Cancelada	CANCELADO	
012/12		CA	0,00	Numero de Ordem Cronologica Cancelada	CANCELADO	
013/12	AGEM	jun/12	147.504,14	Aquisição de Um Banco de Dados Corporativo Oracle Standart Edition 11g, Visando a Implementação do Plano Geometropolitano- Etapa 3	ANDAMENTO	
014/12	ITANHAEM	CA	0,00	Reforma de Vestiários da Praça de Esporte Prefeito Aurélio Ferrara -CANCELADO R\$155.729,92	CANCELADO	
015/12	GUARUJÀ	jun/12	663.934,94	Implatação de Melhorias nas Praças: Mário Covas; Padre Cícero Romão Batista; Ferreira Sampaio; Yolanda Rodrigues.	ANDAMENTO	
016/12	PERUIBE	jun/12	317.149,16	Execução das Obras de Recuperação da Iluminação da Ciclovia da Av. Luciano de Bona	ANDAMENTO	
017/12	SANTOS	jun/12	2.920.999,28	Implantação do Sistema Semafórico em Tempo Real	ANDAMENTO	
018/12	SANTOS	dez/12	286.272,85	Execução do Posto de Informação Turísticas e Acrescimo de Cobertura na Entrada do Aquario Municipal	ANDAMENTO	
019/12	ITANHAEM	CA	0,00	CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS R\$ 330.828,60	CANCELADO	
020/12	SANTOS	dez/12	2.000.000,00	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA	ANDAMENTO	
021/12	GUARUJA	CA	0,00	ILUMINAÇÃO PRAIA ENSEADA (CANCELADO R\$ 148.810,30)	CANCELADO	
022/12	GUARUJA	CA	0,00	ILUMINAÇÃO PRAIA PITANGUEIRAS (CANCELADO R\$ 149.472,70)	CANCELADO	
023/12	GUARUJA	CA	0,00	ILUMINAÇÃO AVENIDA PUGLISI (CANCELADO R\$ 97.763,62)	CANCELADO	
024/12	SANTOS	jan/14	131.932,88	MOTO BOMBAS - AQUARIO	ANDAMENTO	
001/13	PERUIBE	CA	0,00	Reforma e Cobertura da Quadra do Guaraú (cancelado R\$ 264.282,09)	CANCELADO	
002/13	PERUIBE	ago/13	1.585.481,08	Recapeamento Av. Padre Leonardo Nunes e Domingos da Costa	ANDAMENTO	
003/13	MONGAGUA	ago/13	981.049,31	Capeamento e Sinalização na Avenida São Paulo	ANDAMENTO	
004/13	ITANHAÉM	ago/13	351.979,06	Ciclovia Estrada Coronel Joaquim Branco	ANDAMENTO	
005/13	ITANHAÉM	ago/13	345.443,61	Equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento -UPA	ANDAMENTO	
006/13	ITANHAÉM	N/C	90.000,00	Unidade de Processamento de Pescado	ANDAMENTO	
007/13	ITANHAÉM	ago/13	157.940,67	Ambulancia UTI 0Km	ANDAMENTO	
008/13	ITANHAÉM	nov/13	225.154,07	Reurbanização de Vias de Interesse Turístico (Antonio Olivio de Araújo)	ANDAMENTO	
009/13	ITANHAÉM	nov/13	652.583,33	Equipamentos de Monitoramento e Gerenciamento de Vias Públicas	ANDAMENTO	
010/13	SANTOS	nov/13	2.300.777,49	Ampliação do Sistema de Monitoramento	ANDAMENTO	
011/13	P. GRANDE	dez/13	1.515.591,00	Rotatória e Pavimentação de Vias no B. Aviação	ANDAMENTO	
012/13	PERUIBE	fev/14	609.598,39	Iluminação Bulevard	ANDAMENTO	
013/13	MONGAGUÁ	C/A	0,00	Reforma Hospital Municipal (CANCELADO - R\$ 444.702,30)	CANCELADO	
014/13	ITANHAÉM	fev/14	71.462,44	Rotatória na Estrada Coronel Joaquim Branco	ANDAMENTO	
015/13	MONGAGUA	jan/14	444.702,30	Capeamento e Sinalização na Avenida São Paulo Bairro Itaoca e Jussara	ANDAMENTO	
001/14	ITANHAÉM	mar/14	968.083,07	REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES + aditamento R\$ 163.617,68	ANDAMENTO	
002/14	MONGAGUÁ	mai/14	254.115,60	CAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO AV. SÃO PAULO - BAIRRO JUSSARA - PLATAFORMA	ANDAMENTO	
003/14	SANTOS	mai/14	2.406.773,76	Ampliação do Sistema de Monitoramento - 2ª ETAPA	ANDAMENTO	
004/14	BERTIOGA	jun/14	1.468.799,13	MARGINAL DA SP 55	ANDAMENTO	
TOTAL			88.932.521,48			

